

Implementeringsplan: Smartmobilfri barndom (smb), FAU Sunde skole

Tidsperiode	Mål	Tiltak	Leveranse
Mars 26	Forankring og struktur	Gjennomgå undersøkelsen.	FAU sendte ut forespørsel til foresatte om interesse for smartmobilfri barndom (smb).
April 26	Informasjon og dialog	Innhente nødvendig info om implementering. Lage implementeringsplan.	79% foresatte ønsker smb fra 1.-7. trinn. 91% ønsker at FAU arbeider videre m saken.
Mai 26	Forpliktelse og modell	Utarbeide foreldreavtale. Sende info til foresatte om undersøkelsen.	FAU Oversikt over oppslutning
Juni 26	Forankring før sommeren	FAU arbeider m rektor om hvordan skolen kan bidra.	FAU Ferdigstille retningslinjer
Juli 26	Synlighet	Dele påminnelse i foreldregrupper	Opprettholde bevissthet
August 26	Oppstart og etterlevelse	Ta opp på felles foreldremøte m 1. trinn. Informere lærere, følge opp via klassekontakter	Etablere praksis FAU, rektor, lærere.
August 27	Avtalen blir sendt ut fra 1.-7. trinn		
August 28			Rektor tar ansvar for at alle første klassinger får avtalen på papir.
August 29	Kan avtalen sendes hjem første uke?		